



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

AREA DEI SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 574
DEL 05.09.2013

OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI COLLEGAMENTO CUCCURULONGU SU ACCU" - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG:X3F0B35BAA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con ordinanza n° 20 del 17.12.2009 del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008, è stato concesso al Comune di Lanusei un finanziamento di € 1.500.000,00 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità fortemente danneggiata a seguito degli eventi alluvionali;

con determinazione del responsabile dell'area dei servizi tecnici n° 915 del 26.08.2010, a seguito di gara, è stato affidato all'ATP composta dai professionisti Ing. Francesco Bosincu, Ing. Antonio Spanu, Geom. Pier Francesco Porcu, e Geol. Gianfranco Mulas, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI COLLEGAMENTO CUCCURULONGU - SU ACCU, perfezionato in data 13/09/2010 con la stipula della convenzione Reg. n° 14;

con determinazione del responsabile dell'area dei servizi tecnici n° 553 del 30/06/2011 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dall' ATP incaricata e assunto al protocollo generale dell'ente il 23.06.2011 al n° 7175, avente un importo complessivo di € 1.296.000,00;

con determinazione del responsabile dell'area dei servizi tecnici n° 755 del 12/09/2011, a seguito di gara svoltasi nelle date del 09-10-12-18-19/08/2011 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di "Manutenzione straordinaria strada di collegamento Cuccurulongu Su Accu" all'impresa RUBERTO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via Eduardo de Filippo, n. 7, 84020 Corleto Monforte (SA), P.IVA 04522950650, per un importo complessivo di € 702.464,15, al netto del ribasso del 20,806 % offerto in sede di gara, oltre gli oneri di sicurezza quantificati in € 24.591,83 e dell'IVA nella misura del 20% ;

in data 17/10/2011, come da relativo verbale, si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto, nelle more di stipula del contratto e in data 02/12/2011 come da relativo verbale si è provveduto alla consegna definitiva, tramite la revoca delle limitazioni della consegna in via d'urgenza;

in data 08/11/2011 è stato stipulato il contratto Rep. 13 tra l'ente appaltante e l'impresa appaltatrice, il quale regola il rapporto tra le parti;

con determinazione del responsabile dell'area dei servizi tecnici n°089 del 13.02.2013 è stata approvata una perizia di variante senza aumento di spesa ed approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi contrattuali ;

durante l'esecuzione dei lavori, come da relazione particolareggiata sullo stato di consistenza dei luoghi redatta in data 18/02/2013, a seguito di sopralluogo effettuato, la Direzione Lavori ha riscontrato, in prossimità dell'intervento n° 31, la presenza di una serie di criticità a causa di un'inadeguata situazione statica delle spalle del ponte e di un'incipiente nicchia di frana, in fregio alla sede stradale ed in corrispondenza della sezione n° S346, e pertanto la stessa DL ha manifestato la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante al fine di eliminare tale situazione di pericolo riscontrata in concomitanza del ponte denominato n°31;

con deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 22.05.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI COLLEGAMENTO CUCCURULONGU SU ACCU" redatta dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Spanu e assunta al protocollo generale dell'ente in data 17/04/2013 prot. n° 4124;

con determinazione n° 345 del 24/05/2013 si è provveduto ad assumere apposito impegno di

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici, visto l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione dell'impegno

al n. 574/2013

Lanusei, li 12/09/2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lanusei, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.G.E.

Sandra Deurich

spesa;

in data 20.05.2013 è stato stipulato l'atto aggiuntivo Reg. n° 19 con la ditta RUBERTO COSTRUZIONI s.r.l.;

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione dei lavori, come da relazione particolareggiata sullo stato di consistenza dei luoghi redatta in data 01.08.2013 ed inoltrata tramite PEC, la Direzione Lavori ha riscontrato, la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori consistenti nella fornitura e posa in opera di maggiori quantità di barriera stradale (ulteriori 204mt) , la cui posa era già prevista nel progetto principale e nei relativi atti aggiuntivi pari a mt. 360;

che tali maggiori quantità sono indispensabili al fine di ottenere tratte minime di barriera stradale rispondente ai rapporti di crash test rilasciato da campi di prova dotati di certificazione ISO EN 17025;

in corso d'opera si è reso necessario rimuovere alcuni tratti di vecchie protezioni stradali lesionate in seguito agli eventi alluvionali che pertanto ora devono essere ripristinate;

lungo la viabilità oggetto di intervento sono presenti ampie scarpate che se pur prive di protezione in quanto mai installate devono essere adeguatamente protette al fine di rendere l'intervento medesimo collaudabile sotto il profilo tecnico;

L'Impresa Costruzioni Ruberto in forza del contratto Rep. 13 del 08/11/2011 si è resa disponibile alla posa in opera di 360 mt. di barriera stradale così come da lavorazione registrata al n° LA010 dell'elenco prezzi posto a base di gara il tutto al prezzo unitario di € 109,86/ml ottenuto deducendo il ribasso d'asta del 20,806% al prezzo di € 138,73/ml determinato nell'elenco prezzi unitari;

in riferimento alle considerazioni riportate nello stato di consistenza dei lavori del 01.08.2013, il responsabile del Procedimento con nota prot. 8212 del 12.08.2013, ha richiesto all'impresa appaltatrice di manifestare la propria disponibilità all'esecuzione di lavori complementari, come previsto al comma 5 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, consistenti esclusivamente nella fornitura e posa in opera di ulteriori 204 ml. di barriera stradale con le medesime modalità di cui al contratto principale e alle stesse condizioni economiche di cui al contratto Reg. 13/2011;

L'impresa costruzioni Ruberto con PEC registrata al protocollo generale dell'ente al n° 8384 del 14.08.2013 ha confermato la disponibilità all'esecuzione dei maggiori lavori alle condizioni riportate nella predetta nota;

a tale fine l'Ing. Fabio Corda ha redatto una perizia denominata **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI COLLEGAMENTO CUCCURULONGU – SU ACCU – perizia di spesa per lavori complementari**, avente un importo complessivo di € 22.411,11 e composta da un unico elaborato progettuale comprendente la relazione descrittiva, il computo metrico, l'elenco prezzi, il capitolato e lo schema di atto di cottimo fiduciario;

con deliberazione della Giunta Comunale del 05.09.2013 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la perizia di spesa di cui al punto precedente;

VISTI l'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 - il quale prevede che: *"Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è, inoltre, consentita a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;*

l'art. 2 del regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006 che stabilisce che *"la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi ecc." per il servizio delle strade sono lavori, e le relative provviste possono farsi in economia;*

l'art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 - il quale prevede che *" Per lavori in economia di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";*

l'art. 210 comma 1 del D.P.R. 207/2010 che prevede che per *"i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.*

SENTITO in merito il collaudatore Ing. L. Medda;

ACCERTATA La congruità del prezzo e la vantaggiosità per l'Amministrazione nella realizzazione di maggiori lavori consistenti nella fornitura e posa in opera di barriera stradale (Codice LA010) al prezzo di

applicazione di € 109,86/ml in quanto tali barriere, previste nel progetto a base di gara ad un prezzo unitario di € 138,73/ml, hanno generalmente un costo unitario superiore determinato con riferimento ai prezzi regionali diversi da quello della Sardegna che risulta privo dell'indicazione di tale costo unitario (Prez. Lazio 2010 prezzo applicazione € 185/ml - Prez. Lombardia 2011 prezzo applicazione € 180,34/ml);

RITENUTO Che ricorrono le condizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 in quanto la realizzazione di maggiori lavori consistenti nella fornitura e posa in opera di 204 ml. di barriera stradale (Codice LA010) sono da ritenersi lavori complementari che, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, e sono strettamente necessari al suo perfezionamento ed inoltre il valore complessivo stimato non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale e ricorrono altresì le condizioni di cui all'art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006;

opportuno per quanto esposto procedere all'affidamento dei lavori complementari consistenti nella fornitura e posa in opera di 204 ml. di barriera stradale con le medesime modalità di cui al contratto principale Reg. 13/2011 e alle stesse condizioni economiche;

opportuno procedere ad assumere adeguato impegno di spesa dell'importo complessivo di € 27.117,84 iva compresa determinato considerando un prezzo unitario di € 109,86/ml, uno sviluppo complessivo di mt. 204 e l'iva nella misura di legge del 21%;

CONSIDERATO Che alla presente procedura viene assegnato il codice CIG:X3F0B35BAA

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI Il D. Lgs 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte Costituzionale;
Il DPR 207/2010;
La deliberazione di G.C. n 019 del 27/02/2013 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai RR.SS.;

Il Decreto del Sindaco n. 19, del 01/08/2013, col quale è stato nominato il Responsabile dei Servizi Tecnici;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI AFFIDARE l'esecuzione dei lavori complementari consistenti nella fornitura e posa in opera di 204 ml. di barriera stradale con le medesime modalità di cui al contratto principale Reg. 13/2011 e alle stesse condizioni economiche in favore dell'impresa RUBERTO COSTRUZIONI s.r.l. già affidataria dei lavori principali giusto contratto Reg. 13/2011;

DI IMPEGNARE in favore dell'impresa RUBERTO COSTRUZIONI s.r.l. la somma complessiva di € 27.117,84 iva compresa di cui € 22.411,44 per maggiori lavori complementari ed € 4706,40 per iva nella misura del 21% sul capitolo 29140/1 RR.PP.2009 del bilancio per l'esercizio in corso, che presenta adeguata disponibilità;

DI DARE ATTO che stante la natura dei lavori si adatteranno le procedure semplificate di cui all'art. 210 comma 1 del DPR 207/2010;

DI DARE ATTO che, ai fini dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:

1. al Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. al Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 18/08/200 n. 267.
3. all'Ufficio di Segreteria affinché venga pubblicata all'albo pretorio on-line e inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabio Corda

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

(Ing. Sara Angius)