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DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
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REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO 
 

CUP: I23J17000060006 

 

 

DESCRIZIONE 

Il Cimitero Comunale fu costruito a metà dell’800 nella parte bassa del paese, in una zona all’epoca della sua 

edificazione scarsamente edificata mentre ai giorni d’oggi risulta parzialmente edificato.  

In periodi recenti si sono si sono accentuati fenomeni di cedimento strutturale sulle murature perimetrali ed 

un progressivo degrado dei camminamenti interni e nelle aree adibite all’accesso del cimitero. Persistono 

inoltre problemi di illuminazione, oltre che una carenza di loculi ormai cronica.  

Sono necessari inoltre alcuni interventi di messa in sicurezza, prevedendo in tal senso il censimento e 

l’eventuale abbattimento di piante ormai secche ed instabili, il rialzamento di alcuni muri perimetrali, la 

sistemazione di alcuni locali interni all’area cimiteriale e l’installazione, ove necessario, di adeguati corrimano 

lungo le scale. Si evidenzia inoltre l’assenza di un locale coperto o semicoperto idoneo da consentire il 

porgere delle condoglianze ai parenti del defunto.  

 

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI  

Considerate le condizioni in cui versa l’intera struttura, i progettisti dovranno valutare l’economicità dei vari 

interventi necessari.  

E’ richiesta la verifica di stabilità sia delle murature perimetrali sia delle altre strutture, tra cui alcuni blocchi 

che contengono 2 o 3 file di loculi, su cui potrebbero essere eventualmente posizionati delle nuove file. 

Gli interventi previsti sono sostanzialmente i seguenti: 

- Realizzazione nuovi loculi; 

- Messa in sicurezza intera area cimiteriale, in particolare gli accessi; 

- Manutenzione straordinaria con realizzazione di opere d’arredo all’interno del cimitero; 

Il Progettista incaricato dovrà sviluppare un progetto che dovrà ottenere il parere favorevole da parte degli 

Enti competenti. Si dovrà prestare particolare attenzione alla scelta dei materiali e alla sostenibilità ambientale 

delle opere progettate. 

 

 

 

 

 



ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE  

Garantire la fruizione in totale sicurezza del cimitero e delle aree di accesso, in considerazione del fatto che 

l’area cimiteriale e’ frequentata spesso da anziani, e’ sicuramente l’esigenza principale che si intende 

soddisfare con il presente intervento.  

Per soddisfare la richiesta di nuovi spazi dovranno essere realizzati nuovi loculi, in linea con le vigenti 

normative, e la manutenzione straordinaria dovrà consentire ai fruitori del cimitero  una migliore vivibilità dello 

stesso. 

 

LE REGOLE E LE NORME TECNICHE DA RISPETTARE - VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI È PREVISTO 

L’INTERVENTO  

L’intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in 

materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza. Inoltre nella realizzazione delle opere si dovrà tenere conto 

della vincolistica imposta dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente, tra cui si 

citano il “Piano Paesaggistico Regionale”, “Il Piano di Assetto Idrogeologico”, “Il Piano Urbanistico Comunale”, 

nonché delle regole di cui alle norme vigenti, tra le quali: 

- D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) 

- D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- D.Lgs 81/2008; 

- Codice dei Beni culturali; 

- Norme tecniche d’attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico); 

- D.P.R. 285/1990 (Regolamento Polizia Mortuaria); 

- Norme tecniche di settore; 

 

FUNZIONI CHE DOVRÀ SVOLGERE L’INTERVENTO 

L'intervento dovrà garantire il perfetto adeguamento della struttura cimiteriale alle normative sulle costruzioni, 

prevedendo la realizzazione di nuovi loculi. Dovrà essere garantita l'intera fruibilità in sicurezza dell'area, in 

particolare le aree d’accesso, a tutti gli utenti, compresi i portatori di disabilità.  

 

IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

L'intervento in parola non è compreso fra quelli per cui, ai sensi della normativa vigente, è richiesta la 

valutazione di impatto ambientale. 

 

ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE PER OGNI FASE PROGETTUALE 

La progettazione si svilupperà ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 secondo tre livelli successivi: 

- Progetto di fattibilità tecnico economica;  

- Progetto definitivo; 

- Progetto esecutivo. 

fatta salva la possibilità prevista dall’art. 23 comma 4 del D.lgs 50/2016  che consente l’omissione di uno o di 

entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il 

livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 3 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “Con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo 

periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni 



appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.” nelle more 

dell’entrata in vigore del suddetto decreto gli elaborati dovranno essere redatti in conformità al D.P.R. 

207/2010 ed alla normativa nazionale e regionale di settore. Il progetto dovrà essere redatto in modo da 

assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e 

ambientale. Per tutte le fasi di progettazione l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la 

presentazione di ulteriori elaborati, qualora ritenuti necessari per una maggiore definizione tecnica e 

funzionale dell’opera in oggetto o per soddisfare ogni possibile richiesta e valutazione finalizzata 

all’ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte degli enti competenti, anche in relazione ad eventuali 

modifiche o integrazioni che gli stessi dovessero richiedere al fine dell’emissione dei pareri di competenza. 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 17 e successivi 

del D.P.R. n. 207/2010.  

Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle 

esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, dovrà evidenziare le aree impegnate, le 

relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i 

limiti di spesa delle opere da realizzare. Esso dovrà stabilire i profili e le caratteristiche più significative degli 

elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e 

categoria dell’intervento, e dovrà essere composto dagli elementi grafici ed amministrativi previsti dalle norme 

richiamate, tradotte nei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione anche con riferimento alla 

loro articolazione: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di prefattibilità ambientale; 

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati 

bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, 

geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – 

atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; 

e) planimetria generale e elaborati grafici; 

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei 

piani di sicurezza; 

g) calcolo sommario della spesa; 

h) quadro economico di progetto; 

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili nel caso di procedure 

espropriative. 

l) studio di compatibilità geologico e geotecnico;  

Progetto definitivo 

Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 24 e successivi del D.P.R. n. 207/2010. 

Tale livello progettuale redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, o richiesto dagli enti competenti, 

dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle 

indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e dovrà contenere tutti gli elementi 

necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso dovrà sviluppare gli elaborati 

grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva 

non si abbiano significative differenze sia tecniche che di costo. Esso dovrà comprendere i seguenti elaborati, 

(salva diversa motivata determinazione anche con riferimento alla loro articolazione): 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.20


a) relazione generale; 

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;c) elaborati grafici; 

c) studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti normative) ovvero studio di fattibilità ambientale; 

d) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) 

del DPR 207/2010; 

e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

g) piano particellare di esproprio (nel caso di procedura espropriativa); 

h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

i) computo metrico estimativo; 

l) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza; 

m) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. 

Progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 33 e successivi del D.P.R. n. 207/2010. 

Esso costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto, definisce compiutamente ed in ogni 

particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Il progetto esecutivo dovrà 

essere redatto in conformità al progetto definitivo, e determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il 

relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni 

elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è redatto nel pieno 

rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni impartite nei documenti autorizzativi o in sede di 

accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, 

ove previste. Il progetto esecutivo,  salva diversa motivata determinazione anche con riferimento alla loro 

articolazione,  dovrà essere composto dai seguenti documenti: 

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 

quadro di incidenza della manodopera; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

m) piano particellare di esproprio nel caso di attivazione di procedure espropriative. 

In tutte le fasi progettuali come sopra definite l’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori 

elaborati progettuali anche a livello più dettagliato, sia in relazione alle proprie esigenze che in relazione a 

quanto richiesto a vario titolo dagli enti coinvolti nel procedimento. 

 



STIMA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI 

Sulla base della quantificazione sommaria delle opere successivamente riportata, è possibile stimare, sulla 

base delle disposizioni di cui al DM 17/06/2016 l’ammontare degli incarichi esterni relativi a progettazione, 

direzione lavori, misura, contabilità, e coordinamento della sicurezza nonché ai compensi dovuti per le 

prestazioni del geologo come segue: 

 

Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI LANUSEI 
 

Provincia NU 
 

 
 

 

Opera 
 

REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA IN 
SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO 

 

 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

 COMUNE DI LANUSEI  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
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VIA ROMA 98 

 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

 

E-Mail 
 
 

 

  

RUP 
ING. PAOLO NIEDDU 

 

 

 

Data 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA 
(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed 
all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato 
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed 
applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come 
previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie 
componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria 
dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente 
alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera 
e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di 
importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del 
compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in 
misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura 
massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.11 

Padiglioni provvisori per esposizioni - 
Costruzioni relative ad opere cimiteriali di 
tipo normale (colombari, ossari, loculari, 
edicole funerarie con caratteristiche 
costruttive semplici), Case parrocchiali, 
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed 
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo 
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice 

0.95 175.000.00 
10.9943
798600

% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 175.000,00 

Percentuale forfettaria spese : 25.00%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria 
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> 
di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.11   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0.0900 52% 0.0468 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0.0100 52% 0.0052 

QbI.06 Relazione geotecnica 0.0300 52% 0.0156 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0.0150 52% 0.0078 

QbI.10 Relazione archeologica 0.0150 52% 0.0078 

QbI.11 Relazione  geologica 0.0390 52% 0.0203 

QbI.16 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza 

0.0100 48% 0.0048 

Sommatoria 0.2090  0.1083 

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0.2300 52% 0.1196 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0.0400 52% 0.0208 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0.0100 52% 0.0052 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0.0700 52% 0.0364 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0.0200 52% 0.0104 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0.0100 52% 0.0052 

Sommatoria 0.3800  0.1976 

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0.0700 52% 0.0364 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0.1300 52% 0.0676 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0.0400 52% 0.0208 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0.0200 52% 0.0104 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0.0200 52% 0.0104 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0.1000 48% 0.0480 

Sommatoria 0.3800  0.1936 

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0.3200 54% 0.1728 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- 0.0300 54% 0.0162 



Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0.0200 54% 0.0108 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0.0450 54% 0.0243 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0.0400 54% 0.0216 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0.2500 52% 0.1300 

Sommatoria 0.7050  0.3757 

 
Lavori a corpo: € 175.000,00 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25.00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.11 EDILIZIA 175.000.00 
10.9943798

600% 
0.95 

QbI.01, 
QbI.02, 
QbI.06, 
QbI.09, 
QbI.10, 
QbI.11, 
QbI.16 

0.2090 51.81% 3.820.13 955.03 4.775.17 2.474.01 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25.00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.11 EDILIZIA 175.000.00 
10.9943798

600% 
0.95 

QbII.01, 
QbII.02, 
QbII.03, 
QbII.05, 
QbII.19, 
QbII.23 

0.3800 52.00% 6.945.70 1.736.42 8.682.12 4.514.70 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25.00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

E.11 EDILIZIA 175.000.00 
10.9943798

600% 
0.95 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.07 

0.3800 50.95% 6.945.70 1.736.42 8.682.12 4.423.54 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25.00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.11 EDILIZIA 175.000.00 
10.9943798

600% 
0.95 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.10, 
QcI.11, 
QcI.12 

0.7050 53.29% 12.886.10 3.221.53 16.107.63 8.583.75 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 4.775.17 2.474.01 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 8.682.12 4.514.70 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 8.682.12 4.423.54 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 16.107.63 8.583.75 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 38.247.04 19.996.02 
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Comune di lanusei: Studio compatibilità geologica geotecnica 
Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza accessi al cimitero 

        Relazioni 
Area da indagare: Kmq  1 

Ore quantificate per la stesura degli elaborati 10 

€/ora € 56.81 

onorario € 568.10 

EPAP € 11.36 

Tot Imponibile € 579.46 

IVA € 121.69 

Rimborso spese = 30% € 173.84 

Ritenuta acconto  € 115.89 

Importo relazioni € 990.88 

Carte 
  

   
  

Carte Base € 408.72 

O=S*U*P € 408.72 
   

  

S 68.12 Diritto fisso 
   

  

U 1 
Incid. 

Popolazione 
   

  

P 6 Coeff. Tematico 
   

  

  
      

  

Carte di sintesi € 286.10 

O1=O*Cs € 286.10 
   

  

O  € 408.72 On.Carte Base 
   

  

Cs 0.7 Coeff. Tematico 
   

  

  
      

  

Totale Cartografia  € 694.82 

Totale Onorario € 1.685.70 

    

totale netto € 1.685.70 

Quota EPAP sull'imponibile a Vs Carico 4%  €             67.43  

Totale Imponibile € 1.753.13 

Iva 22%  €           385.69  

Ritenuta d'acconto sull'onorario 20%  €           337.14  

Totale parcella  €   2.138.82  

 

 

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: 

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione della convenzione d’incarico o dalla trasmissione dell’ordine di servizio d’incarico; 

- progettazione definitiva: 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione 

della progettazione di fattibilità tecnica ed economica successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni o 

autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi. 

- progettazione esecutiva: 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione 

della progettazione definitiva successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni o autorizzazioni, da parte 

dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi. 
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Il mancato rispetto dei termini convenuti per l’ultimazione delle varie fasi della progettazione comporta il 

diritto del Committente ad applicare una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del corrispettivo previsto, 

per ogni giorno di ritardo. La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% dell’importo globale 

del compenso. 

Verificandosi un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni complessivi, il Committente ha la facoltà di applicare la 

risoluzione dell’incarico. E’ comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno 

conseguente ai ritardi dei termini previsti. 

L’importo presunto dei lavori al netto di manodopera e sicurezza ammonta a € 131.687,50, oltre il costo 

della manodopera pari a € 39.375,00 e gli oneri per la sicurezza, stimati in € 3.937,50. Le opere di cui al 

presente documento rientrano - ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - presuntivamente e prevalentemente nella 

categoria EDILIZIA [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di 

tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case 

parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e 

servizi annessi, di tipo semplice. 

Le categorie, l’importo presunto delle stesse nonché gli importi generali previsti nello schema di quadro 

economico allegato potranno subire variazioni ed adeguamenti alla luce delle risultanze della progettazione. 
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LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E LA STIMA DEI COSTI 

L’importo complessivo che costituisce il limite per la progettazione è pari a €. Il presente intervento è 

eseguito dal Comune di Lanusei in base al finanziamento concesso dalla RAS – Assessorato dei Lavori 

Pubblici con determina n. 2461/48476 del 12.12.2017, che ha finanziato € 247.500,00, mentre il Comune di 

Lanuesi compartecipa con fondi propri finanziando € 27.500,00.  

Si stima in prima approssimazione il seguente schema preliminare di quadro economico dei lavori: 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A
.
 
IM

P
O

R
T
O

 
P

E
R

 
L
A

V
O

R
I
 

A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1 Costo della manodopera 

 €                            39.375.00  

A.2 Oneri per la sicurezza diretta 

 €                              3.937.50  

A.3 Lavori al netto di manodopera e sicurezza  €                           131.687.50  

  Totale importo dei lavori  (A.1+A.2+A.3)  €                           175.000.00  

B
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

B.1 Imprevisti e arrotondamenti  €                              1.160.29  

B.2 Accordi bonari  €                              8.750.00  

B.3 Spese per verifiche statiche  €                              5.000.00  

B.4 

Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica,  progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. 

misura e contabilità (cassa 4% e iva 22% inclusi) 
 €                            48.527.84  

B.5 Spese per geologo (cassa 4% e iva 22% inclusi)  €                              2.138.82  

B.6 Iva sui lavori (10%)  €                            19.000.00  

B.7 Fondo incentivante  €                              2.800.00  

B.8 Spese di pubblicità e gara  €                                 500.00  

B.9 Opere d'arte  €                                        -    

B.10 Allacciamento ai pubblici servizi  €                                        -    

B.11 Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4, del codice  €                              8.750.00  

B.12 Spese per collaudo tecnico amministrativo statico ecc..  €                              3.373.05  

B.13 Spese per commissioni giudicatrici  €                                        -    

B. 14 Spese per verifica e validazioni progetto - Supporto al RUP  €                                        -    

B.15 Spese per assicurazioni per attività interne  €                                        -    

  
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B1+….+B15)  €                           100.000.00  

      

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 275.000.00 
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I POSSIBILI SISTEMI DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE 

Le caratteristiche delle opere da realizzare che prevedono nuove realizzazioni di loculi, la messa in sicurezza 

dell’intera area cimiteriale, gli interventi di manutenzione con conseguente miglioramento del decoro delle 

aree cimiteriale, sono tali da indicare un affidamento dell’appalto dei lavori a corpo e misura. 

La procedura di affidamento dei servizi di ingegnera e dei lavori potrà essere attuata nel rispetto del D. Lgs. 

50/2016, del D.P.R. 207/2010 delle linee guida di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n° 50 emesse dall’ANAC 

e ss.mm. ii. e della normativa vigente al momento delle varie fasi d’affidamento. 

La struttura minima dell’operatore economico cui affidare i servizi di ingegneria dovrà prevedere un 

ingegnere e un geologo.  

Per quanto riguarda le verifiche statiche necessarie per la realizzazione di nuovi loculi e l’eventuale 

sopraelevazione dei muri perimetrali, l’Amministrazione provvederà con altro procedimento ad individuare il 

soggetto cui conferire l’affidamento. 

Sulla base del precedente schema preliminare di quadro economico dei lavori, l’appalto in oggetto sarà 

aggiudicato con procedura negoziata di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più 

basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei servizi posti a 

base di gara ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura negoziata prescelta verrà svolta tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma SardegnaCAT 

previa consultazione di operatori economici selezionati tramite indagine di mercato svolta mediante avviso di 

manifestazione d’interesse il cui criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, 

comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016. 

Anche per l’affidamento dei lavori si farà ricorso procedura negoziata di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, 

con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante ribasso 

sull'importo dei servizi posti a base di gara ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura negoziata prescelta verrà svolta tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma Me.Pa previa 

consultazione di operatori economici selezionati tramite indagine di mercato svolta mediante avviso di 

manifestazione d’interesse il cui criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, 

comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016. 

L’appalto relativo ai lavori sarà affidato ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 50/2016 ponendo a base di gara il 

progetto esecutivo. 

Il contratto per l'esecuzione dei lavori potrà essere stipulato a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte 

a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in 

diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo 

convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le 

prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. 
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CRONOPROGRAMMA 

 
Il seguente crono programma è quello preventivamente stimato. Si prevede di aggiudicare la procedura di 

esecuzione dei lavori entro il 14.04.2020. 

Fase procedurale Data inizio effettiva o prevista Data fine prevista Giorni 

Approvazione DPP Comune 15/10/2018 20/10/2018 5 
Progettazione  di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva 

Indizione procedura per 
Incarico Progettazione e 
Direzione Lavori  21/10/2018 31/10/2018 10 

Aggiudicazione Indizione 
procedura per Incarico 
Progettazione e Direzione 
Lavori e stipula 
convenzione 01/11/2018 31/12/2018 60 

Elaborazione progettuale - 
Progetto Fattibilita tecnica 
ed economica 01/01/2019 31/01/2019 30 

Approvazione Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed 
Economica Comune 01/02/2019 16/02/2019 15 

Elaborazione progettuale - 
Progetto Definitivo 17/02/2019 19/03/2019 30 

Acquisizione Pareri Enti 
coinvolti e Approvazione 
Progetto Definitivo 
Comune 20/03/2019 19/05/2019 60 

Elaborazione Progetto 
Esecutivo 20/05/2019 19/06/2019 30 

Approvazione Progetto 
Esecutivo Comune 20/06/2019 30/06/2019 10 

Esecuzione Lavori 

Procedura di gara - 
Indizione  01/07/2019 31/07/2019 30 

Procedura di gara – 
Aggiudicazione 01/08/2019 31/08/2019 30 

Stipulazione contratto 01/09/2019 16/10/2019 45 

Esecuzione 17/10/2019 14/04/2020 180 

Collaudo/Certificato 
Regolare Esecuzione (CRE) 15/04/2020 14/07/2020 90 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Paolo Nieddu) 
 


